

學校體育設施工程進度監控網 操作手冊

- 學校承辦人

計畫委託執行單位：臺灣體育運動管理學會

目錄


一、	登入.....	2
二、	體育設施工程進度填報.....	4
1.	檢視.....	4
2.	新增.....	5
3.	修改.....	9
4.	刪除.....	10
三、	忘記密碼.....	11
四、	變更密碼.....	13
五、	變更基本資料.....	15

一、 登入

1. 進入體育設施工程進度監控網 (<http://sasport.net>)，點選右上角「登入」。



2. 輸入帳號、密碼後，點選【登入】；若是忘記密碼的話，請點選右上方的「忘記密碼」並參閱忘記密碼的操作流程。



3. 若您是第一次登入此系統的話，系統會先要求您「變更密碼」以及「更新承辦人的基本資料」，輸入完資料後，點選下方的按鈕【變更密碼】、【確認】，完成資料更新。

登入時間：2019/1/22 下午 05:00:39 IP：1.164.248.143 登出

體育設施工程進度監控網

變更密碼

/ Username

新密碼長度至少要有 6 個字元，
舊密碼

新密碼

確認新密碼

變更密碼

登入時間：2019/1/22 下午 05:06:10 IP：1.164.248.143 登出

體育設施工程進度監控網

填報內容 基本資料 聯絡我們

承辦人基本資料

/ Username

帳號 承辦人姓名

testId02 _____

承辦人職稱 連絡電話

_____ 範例：07-5252000 或 07-5252000 #5877

行動電話 E-mail

範例：0911111111 範例：abc@city.net

_____ testId02@gmail.com

確認

4. 變更完密碼及基本資料後，便會進入到「體育設施工程進度填報」的頁面。

登入時間：2019/1/22 下午 05:07:00 IP：1.164.248.143 登出

體育設施工程進度監控網

填報內容 基本資料 聯絡我們

體育設施工程進度填報

+ 新增

目前並無任何相關的工程！

設施屬性 狀態 填報時間排序 補助年度 工程類型

全部設施屬性 全部狀態 時間排序 全部補助年度 全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	控管事項	最後更新時間	相關資料
目前並無任何相關的工程！					

計畫委託執行單位：基隆體育運動發展學會
執行部體育課 2019 年度備用內 協勝設計顧問公司設計

二、 體育設施工程進度填報

1. 檢視

1.1 此頁面將會呈現目前您負責的所有工程進度及狀態，可透過下拉選單，篩選您想要檢視的工程進度。

登入時間：2019/1/23 下午

體育設施工程進度監控網 填報內容 基本資料 聯絡我們

體育設施工程進度填報

目前共有2個工程正在進行中。

透過下拉選單，可以篩選想要檢視的工程進度

+ 新增

設施屬性	狀態	填報時間排序	補助年度	工程類型
全部設施屬性	全部狀態	時間排序	全部補助年度	全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	已全部填報		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31
	游泳池	未全部填報	以下月份尚未更新進度：2019/01	2019/1/23 下午 01:35:17	設施屬性：學校游泳池 補助年度：109 工程類型：整建維修 預計完工時間：2019/5/31

1.2 從「提醒事項」的欄位可以看到尚未更新進度的月份。

體育設施工程進度填報

目前共有2個工程正在進行中。

+ 新增

設施屬性	狀態	填報時間排序	補助年度	工程類型
全部設施屬性	全部狀態	時間排序	全部補助年度	全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	已全部填報		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31
	游泳池	未全部填報	以下月份尚未更新進度：2019/01	2019/1/23 下午 01:35:17	設施屬性：學校游泳池 補助年度：109 工程類型：整建維修 預計完工時間：2019/5/31


尚未更新的進度

2. 新增

1.1 點選右方的【新增】按鈕，新增一筆工程進度。



1.2 請填寫該工程的相關資訊，當填寫完畢後，點選【下一步】，將會跳至下一個頁面，填寫當月的工程進度；若是有欄位沒有填寫完畢，當點選【下一步】時，系統會出現提醒，要全部填寫完畢後再點【下一步】，當資料都輸入完畢才會進入到下一個頁面。



設施屬性	工程類型
學校體育設施工程	請選擇
受補助項目(工程名稱)	受補助項目
操場	跑道
受補助年度	預定完工日期
109	2019/01/25

1.3 請選擇要填報的年份及月份，並根據欄位依序填寫該工程當月的執行情形。

注意事項：無法填寫未來時間的工程進度！（假設現在是 2019/1，當填報日期選擇 2019/3 時，系統會跳出提醒視窗，修正完填報時間後，才可點選【下一步】，進入到下一個頁面。）

【108 教育部補助學校興建學校體育設施執行情形月報表】

本報表需於每月5日前提報截止至前1個月月底之執行情形

操場-跑道	
相關資料	學校名稱：1農墾國小 設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31 承辦人：測試帳號02
進度說明	
填報日期	填報年份： 請選擇 填報月份： 請選擇 <input type="checkbox"/> 本月無更新進度
經費補助	核定計畫金額：_____ 元 核定補助金額：_____ 元(截至當期已獲補助款之總額；可洽詢縣市政府)

下一步

登入時間: 2019/1/23 上午 10:00

sasport.net 顯示
填報日期不可大於現在時間喔~

填報內容 基本資料 聯絡我們

【 108 教育部補助學校興建學校體育設施執行情形月報表 】

本報表需於每月5日前提報截止至前1個月月底之執行情形

探場-踏勘	
相關資料	學校名稱: 1農墾國小 設施屬性: 學校體育設施工程 補助年度: 109 工程類型: 新建 預計完工時間: 2020/12/31 承辦人: 測試帳號02
進度說明	
填報日期	填報年份: 2019年 填報月份: 3月 <input type="checkbox"/> 本月無更新進度
經費補助	核定計畫金額: _____ 核定補助金額: _____ 元(截至當期已獲補助款之總額; 可洽詢縣市政府)

下一步

1.4 請根據不同階段的題目依序填寫該工程當月的執行情形。可透過點選下方的

【上一步】、【下一步】，回到或進入下一個階段的問卷。

1.5 注意事項：「預定完成日期」：只可以在第一次填報時進行填寫，從第二次填報後，此欄位就只能編輯，無法檢視！

新增體育設施工程進度

測試帳號02 / Username

【 108 教育部補助學校興建學校體育設施執行情形月報表 】
本報表需於每月5日前提報截止至前1個月月底之執行情形

規劃設計階段	
委託設計	預定完成日期: 年/月/日 <input type="checkbox"/> 已完成
開始【規劃設計】	預定完成日期: 年/月/日 <input type="checkbox"/> 已完成
完成【規劃設計】	預定完成日期: 年/月/日 <input type="checkbox"/> 已完成

上一步 下一步

第一次填寫完畢儲存後，第二次開始只能檢視，無法更改「預定完成日期」

1.6 注意事項：整個填報進度要一直填到最後一個階段，點選【確認】後，才會將填報資料進行存檔、更新，所以若是中途跳出，填到一半的紀錄就會被清除，請記得填報完成後，要按【確認】將記錄儲存！

體育設施工程進度監控網 本報表需於每月5日前提報截止至前1個月月底之執行情形 填報內容 基本資料 聯絡我們

完工階段	
完工日期	預定完成日期：2019/01/11 <input type="checkbox"/> 已完成
驗收完成日期	預定完成日期：2019/01/12 <input type="checkbox"/> 已完成
學校支付全部款項日期	預定完成日期：2019/01/13 <input type="checkbox"/> 已完成所有款項支付
報教育部體育署核結	<input checked="" type="radio"/> 未執行 <input type="radio"/> 已完成
目前進度說明	
需協助處理問題或困難	

點選【確認】，才算是完成該月的進度填報喔！

1.7 點選【確認】，更新完成！

體育設施工程進度監控網 填報內容 基本資料 聯絡我們 登入時間：2019/1/23 下午 01:33:40

體育設施工程進度填報

目前共有1個工程正在進行中。

設施屬性 狀態 填報時間排序 補助年度 工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	<input checked="" type="button" value="已全部填報"/>		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31

3. 修改

1.1 當要新增下一月份的工程進度時，點選該工程進度最左邊的「編輯」，進行填報。

體育設施工程進度填報

目前共有2個工程正在進行中。

設施屬性	狀態	填報時間排序	補助年度	工程類型
全部設施屬性	全部狀態	時間排序	全部補助年度	全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	已全部填報		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31
	游泳池	未全部填報	以下月份尚未更新進度：2019/01	2019/1/23 下午 01:35:17	設施屬性：學校游泳池 補助年度：109 工程類型：整建維修 預計完工時間：2019/5/31

點選此圖像，進行工程進度的填報

1.2 請選擇要填報的年份及月份，並根據欄位依序填寫該工程當月的執行情形。

注意事項：整個填報進度要一直填到最後一個階段，點選【確認】後，才會將填報資料進行存檔、更新，



完工階段	
完工日期	預定完成日期：2019/01/11 <input type="checkbox"/> 已完成
驗收完成日期	預定完成日期：2019/01/12 <input type="checkbox"/> 已完成
學校支付全部款項日期	預定完成日期：2019/01/13 <input type="checkbox"/> 已完成所有款項支付
報教育部體育署核結	<input checked="" type="radio"/> 未執行 <input type="radio"/> 已完成
目前進度說明	
需協助處理問題或困難	

上一步 確認

點選【確認】，才算是完成該月的進度填報喔！

4. 刪除


- 1.1 若有需要將整個工程進度進行刪除的動作時，請洽詢各專案的學會承辦人協助處理。

三、 忘記密碼


1. 進入體育設施工程進度監控網 (<http://sasport.net>)，點選右上角「登入」。



2. 若是忘記密碼的話，請點選右上方的「忘記密碼」。



3. 請輸入您註冊時的帳號以及 Email，並點選【送出】，系統將會把一組密碼寄送到您的信箱中。。



忘記密碼

登入

請輸入您註冊時的帳號、Email，以接收密碼。

帳號

Email

送出

計畫委託執行單位：臺灣體育運動管理學會
教育部體育署 2019版權所有 殷聯統計顧問公司 設計

我們已將密碼傳送給您。

重新登入

- 登入信箱後，將會收到一組密碼，利用該組密碼即可重新登入系統。

[臺灣體育運動管理學會]重設密碼



schoolsport29@gmail.com <schoolsport29@gmail.com>

下午 05:08



您好，


請返回網站並使用下列資訊登入。

使用者名稱: testId02

密碼: [REDACTED]

四、 變更密碼

1. 進入體育設施工程進度監控網 (<http://sasport.net>)，點選右上角「登入」。



2. 輸入帳號、密碼後，點選【登入】，進入系統後，點選右上角的「基本資料」→「修改密碼」，進行密碼修改。

登入時間：2019/1/23 下午

體育設施工程進度監控網

填報內容 **基本資料** 聯絡我們

基本資料
修改密碼

體育設施工程進度填報

目前共有2個工程正在進行中。

設施屬性 狀態 填報時間排序 補助年度 工程類型

全部設施屬性 全部狀態 時間排序 全部補助年度 全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	已全部填報		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31
	游泳池	未全部填報	以下月份尚未更新進度：2019/01	2019/1/23 下午 01:35:17	設施屬性：學校游泳池 補助年度：109 工程類型：整建維修 預計完工時間：2019/5/31

3. 輸入舊密碼，以及新密碼，點選下方【變更密碼】進行密碼的更新。

變更密碼

測試帳號02 / Username

新密碼長度至少要有 6 個字元，舊密碼


新密碼

確認新密碼

變更密碼

五、 變更基本資料

1. 進入體育設施工程進度監控網 (<http://sasport.net>)，點選右上角「登入」。



2. 輸入帳號、密碼後，點選【登入】，進入系統後，點選右上角的「基本資料」→
「基本資料」，進行基本資料的修改。

登入時間：2019/1/23 下午

體育設施工程進度監控網

填報內容 **基本資料** 聯絡我們

基本資料
修改密碼

修改基本資料

+ 新增

體育設施工程進度填報

目前共有2個工程正在進行中。

設施屬性 狀態 填報時間排序 補助年度 工程類型

全部設施屬性 全部狀態 時間排序 全部補助年度 全部工程類型

編輯	工程名稱	狀態	提醒事項	最後更新時間	相關資料
	操場-跑道	已全部填報		2019/1/23 下午 01:33:40	設施屬性：學校體育設施工程 補助年度：109 工程類型：新建 預計完工時間：2020/12/31
	游泳池	未全部填報	以下月份尚未更新進度：2019/01	2019/1/23 下午 01:35:17	設施屬性：學校游泳池 補助年度：109 工程類型：整建維修 預計完工時間：2019/5/31

3. 修正完基本資料後，點選下方【確認】，完成基本資料的更新。

承辦人基本資料

測試帳號02 / Username

帳號
testId02

承辦人姓名
測試帳號02

承辦人職稱
測試職稱

連絡電話
範例：07-5252000 或 07-5252000 #5877
02-123456

行動電話
範例：0911111111
0912345678

E-mail
範例：abc@cde.net
testId02@gmail.com

確認